


คำนำ 

  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีภารกิจในการดำเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
แหล่งน้ำ ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ 
กระจายน้ำ ระบายน้ำ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค การผลิต การเกษตร สามารถ 
แก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนด้านน้ำให้แก่ประชาชน ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 
เพื ่อรักษาสภาพหรือคงไว้ซึ ่งความสมดุลของระบบนิเวศหรือสิ ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ 
ร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึง ปัจจัยนำเข้า กระบวนการบริหาร 
จัดการโครงการ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการฯ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 
โดยส่วนแผนงานและประเมินผล จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำได้ใช้ประกอบในการพัฒนา
และบริหารจัดการองค์กร และเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้เป็นตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รวมถึงสอดคล้องกับระบบการติดตามและประเมินผล ของสำนักงบประมาณที่ได้วางไว้ 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในระดับกรม ระดับสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนา ทบทวน และปรับปรุงงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ต่อไป 

 

ส่วนแผนงานและประเมินผล 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7  

                   กันยายน 2565 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 ตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการติดตาม      
และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งบประมาณ  โดย
สำนักงบประมาณได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ   ใช้
เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ 2 ,7 ตำบลกลอนโด อำเภอ-
ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการในด้านผลสัมฤทธิ์    
ของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน 
สรุปประเมินได้ดังนี้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
จากผู้รับบริการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ในลักษณะพรรณนา (Description)     จาก
แบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ ตามเหตุและผลของข้อมูล และตามสัมพันธ์เชิงปริมาณ 
คุณภาพ โดยมีการพิจารณาในหลักเกณฑ์การตัดสินใจในเชิงวิชาการเพื่ออ้างอิงผลสำเร็จ        จาก
แบบสอบถาม เช่น ร้อยละ (Percentage) สำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากแบบสอบถามใน
ด้านการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)  
  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนที่แสดงที่ต้ังโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ  
หมู่ 2,7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 



1. สรุปผลการประเมิน 

 1) ประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context Evaluation)  
      โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำเป็นโครงการตามแผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านที่ 2 การ
สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวงและหน่วยงาน 
      โครงการที่คัดเลือกสำหรับการประเมินผล มีการร้องขอมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล
กลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยขอรับการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำอุปโภคบริโภค 
และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อย โดยลักษณะของพื้นที่ก่อนการดำเนินโครงการ 
พบว่าเป็นแหล่งน้ำเดิมเป็นหนองที่มีลักษณะตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ หรือได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย ทำให้ตลิ ่งโดนกัดเซาะ รวมถึงเป็นพื้นที ่ราบลุ่มไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ ทำให้
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนในพื้นที่ที่ได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ำก่อนการดำเนินโครงการ โดยเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรมากที่สุด 
ได้แก่ มะม่วง นาข้าว พืชไร่ (อ้อย มันสำปะหลัง) เลี้ยงสัตว์ (วัว ไก่ หมู) และพืชผักสวนครัว (พริก 
มะเขือ มะละกอ ฟักทอง ผักกาด คะน้า) ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่มีการใช้น้ำอุปโภคบริโภค และน้ำ
เพ่ือการเกษตรจากแหล่งน้ำอื่นด้วย เช่น ประปาหมู่บ้าน น้ำฝน เป็นต้น 

 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 
      2.1) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ 
หมู่ที่  ๒ ,๗ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี มีความพร้อมด้านแบบแปลน
สถานที่ก่อสร้างและกำหนดสถานที่ทิ้งดินชัดเจน เนื่องจากหลังจากได้รับคำขอรับการสนับสนุน
โครงการฯ จากพื้นที่แล้ว สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคจะดำเนินการสำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น 
และสำรวจออกแบบ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนเสนอเข้าแผนจังหวัด/แผนลุ่มน้ำ และ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณมายังกรมทรัพยากรน้ำ ทั ้งนี ้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังมี
โครงการฯ บางแห่งประสบปัญหาการขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานอื่น เช่น กรมเจ้าท่า ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการดำเนินการขออนุญาตใช้พื ้นที ่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี ่ยวข้องแต่ละ
หน่วยงาน ให้เรียบร้อยก่อนการดำเนินโครงการ 
      2.2) บุคลากรด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่มีปริมาณงานที่เหมาะสมกับ
จำนวนโครงการ แต่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ควบคุมงานตามแผนงานโครงการฯ 
ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีหน้าที่หลักในการควบคุมงาน จะมีงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
จากผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมงาน จึงต้องมีการบริหารจัดการในการเข้า
ควบคุมงานในพื้นที่ให้เหมาะสม 



 3) ประเมินกระบวนการบริหารจัดการ (Process Evaluation) 
       3.1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พบว่าโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ที่  ๒ ,๗ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยพบปัญหาจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
ได้แก่ การขอให้ทิ ้งดินในที ่ดินของประชาชน การร้องขอให้สอบเขตที ่ดิน/ปรับแบบแปลน 
ประชาชนไม่เข้าใจด้านวิศวกรรม ฯลฯ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ชี้แจงทำความเข้า ใจ
กับประชาชนเรียบร้อยแล้ว และเมื่อสอบถามประชาชนในเรื่องของความพึงพอใจจากการเข้ารว่ม
ประชุมรับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนินโครงการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก 
      3.2) การดำเนินโครงการและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
โครงการ มีดังนี้ 
      (1) ปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งดินทิ้งที่ต้องวิ่งผ่านทางหลวงชนบท  
โดยได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง มีมติให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามระเบียบฯ ของหน่วยงาน เช่น ไม่ให้มีวัสดุ
ตกหล่นบนผิวจราจร บรรทุกน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น 
      (2) มีการแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง มีการปรับ
แนววางท่อ และหน่วยงานท้องถิ่นตามแผนพัฒนาพื้นที่ในอนาคต 
      3.3) การควบคุมงาน พบว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ มีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด
และเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผน และมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น
ระหว่างดำเนินงานในระดับน้อย โดยจะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้  
ในปีงบประมาณ 2561 ยังมีโครงการที่ติดปัญหาเรื่องการขอใช้ที่ดิน ต้องมีการขออนุญาต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง 

 4) ความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่หลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  
(ด้านแหล่งน้ำและกลุ่มผู้ใช้น้ำ) 
      4.1) การใช้ประโยชน์เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
คาดหวังว่าจะได้ใช้น้ำหรือใช้ประโยชน์จากโครงการ โดยเป็นการใช้น้ำเพื่อการเกษตรมากที่สุด 
      4.2) ระดับความคาดหวัง เมื่อโครงการดำเนินการเสร็จแล้ว พบว่า ประชาชนในพื้นที่
มีความคาดหวังในภาพรวมระดับมาก โดยมีความคาดหวังว่าโครงการจะสามารถรองรับน้ำ/ระบายน้ำ 
เพื่อป้องกันน้ำท่วมได้ คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้ 
ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำจะเพียงพอต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โครงการเป็นไปตามแบบที่กำหนด 
(ตามที่ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็น) สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ส่งผลให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น 
สามารถนำน้ำไปใช้ได้สะดวก และสามารถนำน้ำไปใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภคได้ 



      4.3) การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ พบว่า ในพื้นที่ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำ
เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการกลุ่ม และมีประชาชนบางส่วนไม่ต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใชน้้ำ 
เนื่องจากประชาชนร่วมดูแลแหล่งน้ำในพื้นที่เป็นอย่างดี 

2. ข้อเสนอแนะ 

 1) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน มีดังนี้ 
      1.1) ต้องการให้ขุดลอกคลอง และติดตั้งถังน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติม 
      1.2) ต้องการให้ปรับพื้นที่ในบริเวณที่มีน้ำกัดเซาะ เพิ่มบันไดทางลงริมคลองตามจุด
และเพิ่มไหล่ทางเลียบคลอง เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในหมู่บ้าน 
      1.3) ต้องการให้มีระบบกระจายน้ำ เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร 
สามารถใช้น้ำได้สะดวกขึ้น 
      1.4) ระหว่างการก่อสร้าง หากมีกรณีต้องสูบน้ำออก ต้องการให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์
การสูบน้ำของผู้รับจ้าง 
      1.5) รถขนดินควรปรับปริมาณน้ำหนักบรรทุกดินลง เพื่อลดความเสียหายในถนน
สาธารณะ 
      1.6) ควรใช้หินโรยตามถนนโครงการ เพราะปัจจุบันการสัญจรขาดความสะดวก 
 1.7) หลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ต้องการให้หน่วยงานแจ้งผู้รับจ้างให้ปรับปรุง
ถนนสาธารณะที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ และปรับพื้นที่ให้คงสภาพเดิม  
      1.8) รักษาระบบนิเวศ เช่น ปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

 2) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน 
      2.1) บางโครงการติดปัญหาเร่ืองการขอใช้พื้นที่ เห็นควรให้มีการขออนุญาตหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณหรือก่อนดำเนินการก่อสร้าง     
เพ่ือลดปัญหาในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง 
      2.2) ในการวางโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ควรออกแบบให้มีระบบ
กระจายน้ำ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างสะดวกและทั่วถึง 
      2.3) การจัดทำ OPPM (เสนอคำของบประมาณ) ควรมีความสอดคล้องหรือเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ และระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เนื่องจากสภาวะแวดล้อมของแต่ละพื้นที่มี
ความแตกต่างกัน 
      2.4) การมอบหมายงานเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานเป็นไปอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้สามารถดูแลควบคุมงานได้อย่างทั่วถึง ไม่กระทบต่อการควบคุมงาน 
      2.5) เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ หน่วยงานควรตรวจสอบ ตรวจทานผลสัมฤทธิ์     
ที่ได้รับให้ถูกต้อง สอดคล้องตรงกับการดำเนินการจริง เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงาน      
และการประเมินผลโครงการหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จไปอย่างถูกต้อง และสามารถส่งผลลัพธ์      



การดำเนินงานให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อตอบตัวชี้วัดภายใต้แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
      2.6) กรมทรัพยากรน้ำ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับการประเมินผล
โครงการแหล่งน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จต่อเนื่องทุกปี ทั้งในส่วนกลางและสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 
      2.7) ส่วนแผนงานและประเมินผลลงพื้นที่เก็บข้อมูล ได้ชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ 
กรมทรัพยากรน้ำ โดยได้ขอความร่วมมือให้กับประชาชนร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ และบริหาร
จัดการการใช้น้ำผ่านกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 กรมทรัพยากรน้ำมีภารกิจในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูประเทศแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยมีโครงการตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำในการดำเนินงานอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ            
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ กระจายน้ำ ระบายน้ำ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค 
การผลิต การเกษตร สามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนด้านน้ำให้แก่ประชาชน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรักษาสภาพหรือคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศหรือ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ในพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ได้รับงบประมาณตามแผนงาน
บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการ
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ 2 ,7 ตำบลกลอนโด 
อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์
ด้านแหล่งน้ำของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มีจุดมุ่งหมายให้การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข     
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดวามคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ   
มีการอำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้การบริหารราชการบรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงสอดคล้องกับที่สำนักงบประมาณได้จัดวางระบบติดตามและประเมินผล โดยใช้หลัก
ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเชื ่อมโยง ความสอดคล้อง ความเหมาะสม และจำเป็น 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โดยส่วนแผนงานละประเมินผล ดำเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัย   
การนำเข้า กระบวนการบริหารจัดการโครงการ ความก้าวหน้าโครงการและปัญหาอุปสรรค        
ที่เกิดขึ้น เพื่อใชใ้นการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อประเมินผลโครงการในด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และด้านการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน ในการดูแลบำรุงรักษาโครงการหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ 
 1.2.2 เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อโครงการ 
 
 



๒ 
 

1.3 พื้นที่เป้าหมาย 
 1.3.1 พื้นที่เป้าหมาย : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 คือ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ    
หมู่ 2,7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
 1.3.2 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ 
ผู้นำชุมชน 

1.4 วิธีการดำเนินงาน 
 1.4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา : แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 
 1.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล : เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานและประเมินผล  

1.5 ระยะเวลาดำเนินการ 
 1.5.1 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 : ขออนุมัติโครงการ จัดทำเครื่องมือ และ
ประสานพื้นที่ 
 1.5.2 เดือนกรกฎาคม 2565 : ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
 1.5.3 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 : วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและส่งสำนัก
นโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 ทำให้ทราบผลการประเมินโครงการในด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลบำรุงรักษาโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ 
 1.6.2 ทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อโครงการ 
 1.6.3 นำผลการประเมินโครงการ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือขยายผลการดำเนินงาน
ของกรมทรัพยากรน้ำ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการของกรมทรัพยากรน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



บทที่ ๒ 
แนวคิด ทฤษฎี และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 การติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1 มีระเบียบ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 ๑. ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3. ทฤษฎีเกี่ยวกับแหล่งน้ำ และการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ 
 ๔. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล  
 ๕. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒.๑ ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 3/๑ 
 มีจุดมุ่งหมายให้การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การอำนวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๒.๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ มีจุดมุ่งหมายให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
 ๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 ๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
 ๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์  
 6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รบัการตอบสนองความต้องการ 
 ๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 
 ๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕8๐)   
 ด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ 
ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ) 
 ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ เพิ่มผลิตภาพ  
ของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ ให้ทัดเทียม 
กับระดับสากล) 



๔ 
 

 ๒.๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ ๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและ 
น้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการ 
ใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและลดจำนวนประชาชน 
ที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ำ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งภาคการผลิต 
และการบริโภคป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
 ๒.๑.๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
  เป้าประสงค์ที่ ๑ จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านการเกษตรตามศักยภาพ  
 เป้าประสงค์ที่ ๒ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อรักษาระบบนิเวศรวมทั้งควบคุมและจัดสรรน้ำให้สมดุล  
และเพียงพอ ทั้งเพื่อการใช้น้ำขั้นพื้นฐานของลุ่มน้ำและระบบนิเวศ 
 เป้าประสงค์ที ่ ๓ บริหารจัดการความต้องการใช้น้ำในด้านการเกษตร อุปโภค บริโภค 
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ให้สมดุลกับน้ำต้นทุนโดยเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๒.๑.๖ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.  
๒๕๖๐-๒๕๗9) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการน้ำพอเพียง 
 เป้าหมายที่ ๑ จัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง 
 ๒.๑.๗ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อจัดการน้ำต้นทุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายน้ำ รวมถึงรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  
 เป้าประสงค์ที่ ๑ แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการกัก
เก็บและการระบาย รวมทั้งการฟื้นคืนความสมบูรณ์และรักษาระบบนิเวศ  
 เป้าประสงค์ที่ ๒ ระบบบริหารจัดการน้ำที่สอดคล้องกับความจำเป็นในการดำรงชีวิต 
การผลิตและรักษาระบบนิเวศ รวมทั้งแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
 ๒.๑.๘ ระบบการติดตามและประเมินผล ของสำนักงบประมาณ  
 สำนักงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผล ตามนัยพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ 
หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน  
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผล 
ก่อนการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และ  
การติดตามและประเมินผลภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
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 การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ หมายความว่า การติดตามและ 
ประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ การจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเพ่ือ 
เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ 
และเพิ่มโอกาสความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพภายในกรอบระยะเวลา 
และทรัพยากรที่กำหนด 
 ข้อ ๘ การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ เพื ่อให้ทราบถึง 
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินงานและการใช้จ่าย 
งบประมาณ และความคุ้มค่าจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

๒.๒ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หมายถึง 
หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม 
โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (๒๕๕๒) ได้มีการกำหนดความหมายสำคัญ  
ของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้ง ๑๐ องค์ประกอบไว้ ดังนี้ 
 ๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ  
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับ  
ชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง 
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน  
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 ๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแล
ที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดกา ร     
ที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์  
สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 ๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนดและสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง 
 ๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อ 
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
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 ๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 
ชี้แจงได้ เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  
โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ  
ตรวจสอบได้ 
 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 
ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี ่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน 
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 ๗) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอำนาจการ 
ตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการ 
บริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบ 
อำนาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการ 
สร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง  
กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคบั ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง  ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 
 ๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น 
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง  
ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญโดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็น 
ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

๒.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับแหลง่น้ำ และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ 
 แหล่งน้ำผิวดินแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
 ๑) แหล่งน้ำที่เกิดจากธรรมชาติ เป็นแหล่งน้ำที่เกิดจากน้ำฝนที่ไหลหลากและท่วมขัง  
บนผิวดิน แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
     ๑.๑) ลำธาร ห้วย แม่น้ำ เป็นทางน้ำไหลหลากที่เกิดจากฝนตกบนผิวดิน ไหลจาก
พื้นดินสู่ทะเลและมหาสมุทร  
     ๑.๒) กุด หนอง บึง เป็นพื้นที่น้ำท่วมขัง สามารถเก็บกักน้ำได้ 
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     ๑.๓) ป่าทุ่ง ป่าทาม พรุ ดูน เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ราบลุ่มชื้นแฉะ หรือฉ่ำน้ำ  
 ๒) แหล่งน้ำที่เกิดจากการสร้างของมนุษย์ เป็นแหล่งน้ำที่มนุษย์พัฒนาสร้างขึ้นใหม่หรือ 
ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม เพ่ือให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ แบ่งเป็น 
     ๒.๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นใหม่ เพ่ือเก็บกักน้ำ ทดน้ำ ระบาย
น้ำ และส่งน้ำ/กระจายน้ำ เช่น อ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น ประตูระบายน้ำ สระเก็บน้ำ คลองส่งน้ำ ท่อส่ง
น้ำ ระบบสูบน้ำ เป็นต้น 
     ๒.๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เป็นการปรับปรุงแหล่ งน้ำเดิม เพื่อสงวนรักษา 
ทรัพยากรน้ำให้มีระบบนิเวศที่ดีและยั่งยืน เช่น ฝายต้นน้ำ การขุดลอกแหล่งน้ำที่มีสภาพตื้นเขิน เป็นต้น 
(กรมทรัพยากรน้ำ, ๒๕๕๕) 

๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการติดตามและประเมินผล 
 ๒.๔.๑ นิยามและความหมายของการติดตามและประเมินผล 
 โสภณสิทธิ์ ศรีไพโรจน์กุล (๒๕๔๙) ได้กล่าวว่า การติดตามงาน (monitoring) คือ ระบบ 
การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน  
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งจะมีการติดตามเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการ 
จนสิ้นสุดโครงการ 
 อคิน รพีพัฒน์ และเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (๒๕๔๖) ระบุว่า การติดตามผลมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ 
การดำเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการให้ข้อมูลทั้งข้อดี 
ข้อเสีย ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารทุกระดับสามารถปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและหามาตรการแก้ไขได้ 
ทันเวลา การติดตามผลจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารและเป็นสิ ่งจำเป็นต่อการ 
บริการที่ดี 
 Rossi (๑๙๗๗, ๑๙๘๒ อ้างถึงใน บุษกร สุขแสน , ๒๕๕๖) ได้กล่าวว่า การประเมิน 
เป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม เพื่อตัดสินและพัฒนาโครงการด้านการวางแผนและ 
การติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการทางสังคม รวมทั้งการศึกษาถึงความ 
เปลี่ยนแปลงจากการนำนโยบายแผนงาน โครงการไปปฏิบัติ จะเห็นว่าการประเมินในแนวคิดนี้  
มีลักษณะของการวิจัยประยุกต์ซึ่งจะมีการออกแบบวิจัย สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและ 
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งตอบคำถามที่ว่า โครงการนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ 
เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่และมีความสำเร็จระดับใด 
 อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (๒๕๕๒) ได้กล่าวว่า การติดตามและประเมินผล เป็นคำที่มี  
ความหมายเฉพาะตัว แยกจากกันได้ชัดเจน แต่ในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมมีความสัมพันธ์กัน 
จนทำให้เกิดความสับสนอยู ่เสมอ โดยคำว่า ติดตาม (Monitoring) และคำว่า ประเมินผล 
(Evaluation) มีวิธีทำงานที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
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 ๑) การติดตาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฏิบัติงานตามแผนที่มีการกำหนดไว้แล้ว 
เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกำหนด
วิธีการดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น สิ่งที่สำคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่างๆ  
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของโครงการ 
 ๒) การประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาใช้ในการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ  
 ๓) การติดตาม จะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการกำลังดำเนินงานตามแผนที่กำห นดไว้ 
ส่วนการประเมินจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดทำโครงการ
ในขณะดำเนินงานในช่วงระยะต่างๆ และเมื ่อโครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ หรือประเมินผล 
กระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 ๔) การประเมินผล บางมิตินำมาใช้ในการประเมินความสำเร็จของโครงการว่าบรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร 
 ๕) ความแตกต่างและส่วนที่ซ้ำซ้อนกันของการติดตามและประเมินผล คือ การติดตามเป็น 
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของโครงการเป็นไปตาม 
ที่กำหนด ข้อมูลที่ได้จะนำมาประกอบเป็นเครื่องมือควบคุม กำกับการดำเนินงานในขณะปฏิบัติ  
โครงการโดยตรง ทั้งในด้านปัจจัย ( Input) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) และ 
ด้านผลผลิต (Output) สำหรับการประเมินผลมีขอบข่ายกว้างขวาง ขึ้นอยู่ว่าจะประเมินในขั้นตอนใด 
ของโครงการ เช่น ก่อนเริ่มโครงการ ขณะดำเนินโครงการซึ่งอาจดำเนินการเป็นระยะ เมื่อโครงการ 
ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว เป็นต้น 
 จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การติดตามและประเมินผล เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ 
ผู้ดำเนินโครงการทราบว่าโครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด  
ดำเนินการประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผล จะให้ 
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  
การดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงย่ิงขึ้น 

         ๒.๔.๒ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
 สมคิด พรมจุ้ย (๒๕๕๐) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินผล สรุปได้ดังนี้  
 ๑) ช่วยให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน 
ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ตลอดจนตรวจสอบ 
ความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 ๒) ช่วยทำให้การกำหนดวัตถุประสงค์มีความชัดเจนขึ้น 
 ๓) ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินงาน 
 ๔) ช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการ 
ตัดสินใจ และวินิจฉัยว่าจะดำเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยายการดำเนินงาน 
โครงการต่อไป 



๙ 
 

 ๕) ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร คุ้มค่า 
กับการลงทุนหรือไม่ 
 ๖) เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเองจะทำให้ 
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และ 
พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๒.๔.๓ รูปแบบการติดตามและประเมินผล 
 การประเมินโครงการในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP Model โดยสตัฟเฟิลบีม 
และคณะ (อ้างถึงใน เกษม ศิริสุโขดม , ๒๕๕๐) ได้กล่าวไว้ว่า CIPP Model เป็นรูปแบบของ 
การประเมินผลโครงการ จำแนกตามประเภทของการตัดสินใจมี ๔ ชนิด ดังนี้ 
 ๑) การประเมินผลสภาพแวดล้อม (Context evaluation) เป็นการประเมินเพื่อค้นหา 
เหตุผลในการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการและวางแผนการตัดสินใจในการกำหนด 
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะระบุถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่อาจมีผลกระทบ 
ต่อโครงการ ระบุถึงความต้องการและโอกาสต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์ปัญหาและ 
วิเคราะห์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
 ๒) การประเมินผลข้อมูลนำเข้า ( Input evaluation) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณา 
ถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการ 
ดำเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการ 
ดำเนินงาน เป็นต้น การประเมินผลนี้จะดำเนินการโดยใช้เอกสารหรืองานวิจัยที่มีอยู่ ตลอดจน 
อาจให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินงานให้ อย่างไรก็ตาม จะต้องสำรวจสิ่งที่มีอยู่เดิมว่ามีอะไรบ้าง และ 
ตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใด ใช้แผนการดำเนินงานรูปแบบใด และต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอก 
หรือไม ่
 ๓) การประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation) เป็นการประเมินเพื่อควบคุม 
การบริหารโครงการ ผลของการประเมินจะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารโครงการใช้ปรับปรุงโครงการ  
ให้สามารถดำเนินการและบรรลุถึงวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องคำนึงถึงความ 
เหมาะสมและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ความสามารถในการบริหารโครงการของผู้ดำเนิน 
โครงการ และความเป็นไปได้ของรูปแบบโครงการที่ได้กำหนดขึ้น 
 ๔) การประเมินผลงาน (Product evaluation) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาตัดสินใจ 
หรือการแสดงความคิดเห็นต่อความสำเร็จของโครงการทั้งในขณะที่โครงการกำลังดำเนินงานอยู่ 
และเมื่อโครงการได้เสร็จสิ้นลง การประเมินในลักษณะนี้จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงาน  
ที่เกิดขึ้นกับเกณฑ์ มาตรฐาน หรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดขึ้นไว้ โดยพิจารณาวิเคราะห์จากสภาพ 
แวดล้อมโครงการ (context) ข้อมูลนำเข้า (input) และกระบวนการในการบริหารโครงการ 
(process) ซึ่งข้อมูลทั้ง ๓ ลักษณะ จะได้จากการรวบรวมและบันทึกไว้โดยละเอียดตั้งแต่เริ่มต้น 
ดำเนินงานโครงการ 



๑๐ 
 

๒.๕ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๒.๕.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของกลุ่ม องค์กรชุมชนมีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยมีความเข้าใจปัญหาของตนและตระหนักถึงสิทธิของตนที่มีต่อสิ่งนั้น  
ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่บุคคลได้รับข้อมูลใหม่ที่ช่วยเพิ่มอำนาจ ความคิด และ 
โอกาสได้ร่วมวิเคราะห์ และตัดสินใจกำหนดเป้าหมายในกิจกรรมเหล่านั้น 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) คือ การที่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลประโยชน์ 
ส่วนรวม เริ่มตั้งแต่การที่ประชาชนเกิดจิตสำนึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะ 
ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนเองอยู่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผล 
และร่วมรับผลประโยชน ์
 จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วมได้ว่า การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน คือ การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ 
รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ 
ของประชาชน (ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕, ๒๕๖๐) 

 ๒.๕.๒ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน แบ่งได้เป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
 ๑) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำที่สุด แต่เป็นระดับ 
ที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม 
ในเรื่องต่างๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การจัดนิทรรศการ 
จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
 ๒) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ เช่น  
การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็น  
ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
 ๓) การเกี่ยวข้องเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วม 
เสนอแนะทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและ 
ความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การจัดตั้ง 
คณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 
 ๔) ความร่วมมือเป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นสว่น 
กับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 
 



๑๑ 
 

 ๕) การเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ 
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุนหมู่บ้าน
ที่มอบอำนาจ ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น (ส่วนอุทกวิทยา สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ
ภาค ๕, ๒๕๖๐) 

 ๒.๕.3 แนวความคิดด้านการประสานงาน 
 “การประสานงาน” หมายถึง การติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความเข้าใจตรงกัน ในการ
ร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้อง ทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์อย่าง
สมานฉันท์และมีประสิทธิภาพเพ่ือให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เกิด การทำงานซ้ำซ้อน ขัดแย้ง
กัน หรอืเหลื่อมล้ำกัน การประสานงานจึงเป็นกระบวนการหนึ่ง ของการบริหารและการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน หรือองค์กรความสำเร็จของการ ประสานงานขึ้นอยู่กับบทบาทและความสามารถ
ของบุคลากร การประสานงานเกิดจาก ความต้องการให้งานที่ทำประสบผลสำเร็จ โดยผู้ปฏิบัติ
จะต้องมีความรับผิดชอบที่จะ ทำงานเหล่านั้น เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  และจะต้องมี  
ความสอดคล้องกันอย่าง เหมาะสม มีการสื ่อสารที ่ตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่น จะต้อง 
สามารถทำให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมทำงานอย่างมีจุดหมายเดียวกันตามวัตถุประสงค์ของงานที่กำหนดไว้
และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ เป็นไปตามข้อกำหนด ประหยัดเวลาและทรัพยากร 

 ๒.๕.4 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี้ 
 ๑) เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ ช่วยให้เกิดการพิจารณาทางเลือกใหม่ ทำให้การตัดสินใจ
รอบคอบขึ้น 
 ๒) การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เมื่อการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับ จะช่วยลด 
ความขัดแย้งระหว่างการนำไปปฏิบัติ 
 ๓) การสร้างฉันทามติ ลดความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดความชอบธรรมในการ
ตัดสินใจของรัฐ  
 ๔) การเพิ่มความง่ายในการนำไปปฏิบัติ สร้างให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมี 
ความกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 ๕) การมสี่วนร่วมตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้า และความขัดแย้งที่รุนแรงได้  
 6) ช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชนและไวต่อความรู้สึกห่วงกังวล
ของประชาชน และเกิดความตระหนักในการตอบสนองต่อความกังวลของประชาชน 
 ๗) การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน ถือว่าเป็นการให้
การศึกษาชุมชน เพื่อเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจ และเวทีฝึกผู้นำชุมชน 
 8) ช่วยทำให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น เป็นการเพ่ิมทุนทางสังคม และช่วย
เสริมสร้างให้ประชาชนเป็นพลเมืองที ่กระตือรือร้น สอดคล้องกับการปกครองตามหลัก
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   



บทที่ ๓ 
วิธีดำเนินการ 

 การติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

๓.๑ ขอบเขตการดำเนินงาน 
 ๑) สัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด หรือผู้แทน และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 
ที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ส่วนแผนงานและประเมินผล โดยใช้แบบ 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
 ๒) สอบถามประชาชนในพื้นที่โครงการ (ที่คัดเลือก) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnair)  
 ๓) สังเกตการณ์และวิเคราะห์โครงการ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานและประเมินผล 

๓.๒ การคัดเลือกโครงการ 
 ๑) พ้ืนที่เป้าหมาย : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ซึ่งคัดเลือกโครงการสำหรับการประเมินผล สรุปดังนี้ 
      ๑.๑) จำนวนโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน 1 แห่ง มีประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 150 ครัวเรือน สุ่มจำนวนตัวอย่างครัวเรือนสำหรับการประเมินผล 
จำนวน 20 ครัวเรือน 
      ๑.๒) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ใช้วิธีการสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability 
sampling) คือ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)  
 ๒) กลุ่มตัวอย่าง : ประชาชนหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการ สุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความ 
น่าจะเป็น (Nonprobability sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๐ ครัวเรือน 
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3.3 กรอบแนวคิดการประเมินผล 

 
แผนผัง 3.1 แสดงกรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ 

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         1) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานและประเมินผล ลงพื้นที่ภาคสนามสัมภาษณ์ผู้ ใช้น้ำในพื้นที่
โครงการ จำนวน 20 คน 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
         1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อคำถามปลายเปิด โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
         2) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือร้อยละ (Percentage) 
เป็นคะแนน ดังนี้ 
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ระดับความพึงพอใจ/ระดับความคาดหวัง/
ระดับการใช้ประโยชน์ คะแนน 

น้อย 1 
ปานกลาง 2 

มาก 3 

           นำมาจัดกลุ่มระดับ โดยพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลแจกแจงความถี่ จะให้คะแนน 
กลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับออกเป็น 3 ชั้น เพื่อพิจารณาเป็นเกณฑ์ จากคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตำ่สุด = 3 – 1 = 0.66 
       จำนวนชั้น         3 
           เกณฑ์การแปลความหมายระดับของคะแนน ชั้นของเกณฑ์ เป็นดังนี้ 

ช่วงของค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.00 – 1.66 อยู่ในระดับน้อย 
1.67 – 2.33 อยู่ในระดับปานกลาง 
2.34 – 3.00 อยู่ในระดับมาก 

           ผลการประมวลค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ โดยคำนวณจาก ค่าเฉลี่ย x 100 
                3 



บทที่ 4 

ผลการประเมิน 

 ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ 2,7 
ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  พ.ศ. 2561 โดยแบ่งผลการประเมิน 
ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 
 1. ผลการประเมินจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 2. ผลการประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน 
 3. ผลการประเมินจากการสังเกตการณ์และวิเคราะห์โครงการของเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน
และประเมินผล 

4.1 ผลการประเมินจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ดำเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ 2 ,7 ตำบล
กลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยประเมิน
จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ผู้นำและผู้ใช้น้ำ       
ในพื้นที่โครงการ ผลการประเมินเป็นดังนี้ 
 4.1.1 ประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context Evaluation) 
  เป็นการประเมินความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนแม่บท
ที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหาและที่มาของโครงการ พบว่า 
  1) ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง 
       จากแผนผังแสดงความเชื่อมโยงแผน/ เป้าหมายการให้บริการ/ งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน้ำ ซ ึ ่งปรากฏในเล่มเอกสาร
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แสดงให้เห็นว่าโครงการ
อนุรักษ์ ฟื ้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ มีความเชื ่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 – 2577) 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน โดยมีผลผลิตที่สอดคล้องอย่างชัดเจน  
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  2) สภาพปัญหาและที่มาของโครงการ 
      โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ 
หมู่ 2,7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  ที่คัดเลือกนำมาประเมินผล     
มีที่มาจากหน่วยงานท้องถิ ่น ขอรับการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ    
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ เนื่องจากสภาพแหล่งน้ำเดิมตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ 
หรือได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รวมถึงไม่มีแหล่งน้ำหรือแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ ทำให้ในพื้นที่
มีน้ำใช้ไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบรโิภค และการเกษตร หากไม่ได้ดำเนินโครงการฯ ประชาชน
จะได้รับผลกระทบ 
  ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับที่มาโครงการ ขั้นตอนกระบวนการวางแผน
หรือวางโครงการ คือ โครงการควรมาจากความต้องการของท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ไม่มีศักยภาพ
ในการดำเนินการ ดังเช่นปัจจุบัน นอกจากนี้ เห็นควรให้มีการขออนุญาตหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้เรียบร้อยก่อนการขอตั ้งงบประมาณหรือก่อนการก่อสร้าง เพื ่อลดปัญหาในขั ้นตอนการ
ดำเนินการก่อสร้าง 

 4.1.2 ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการให้สัมภาษณจ์ากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านความพร้อม
แบบแปลน/สถานที่ และบุคลากร พบว่า 
  1) ความพร้อมด้านแบบแปลน/สถานที่ 
      โครงการมีความพร้อมด้านแบบแปลน สถานที่ก่อสร้าง และมีสถานที่ทิ้งดิน
ที่ชัดเจน เนื ่องจากหลังจากได้รับคำขอรับการสนับสนุนโครงการฯ จากพื้นที ่แล้ว สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาคจะดำเนินการสำรวจความเหมาะสมเบื้องต้นและสำรวจออกแบบ รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ก่อนเสนอเข้าแผนจังหวัด/แผนลุ่มน้ำ และขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ต่อไป  
  2) บุคลากร 
        บุคลากรด้านควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่มีปริมาณงานเหมาะสมกับจำนวน
โครงการ แต่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานตามแผนงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2561 ที่มีหน้าที่หลัก 
คือ ควบคุมงาน  มีหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมอีก คือ สำรวจพื้นที่/ความเหมาะสมเบื้องต้น 
สำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบ/ประมาณราคา แก้ไขแบบแปลน ร่วมประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจัดทำเอกสาร/คำของบประมาณ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่  
มีความเห็นว่างานที ่ได้รับมอบหมายเพิ ่มนั ้น ส่งผลกระทบต่อการควบคุมงาน เนื ่องจากการ
ปฏิบัติงานทั้งการควบคุมงานและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเป็นช่วงเวลาเดียวกัน และงานที่
ได้รับมอบหมายเป็นงานต่อเนื่อง ทำให้ดูแลงานไม่ทั่วถึง ต้องจัดสรรเวลาในการเข้าควบคุมงาน
ในพื้นที่ โดยมีการเข้าควบคุมงานโครงการทุกวัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ส  
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ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด 6 การบริหารสัญญาและ 
การตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑๗๘ 

 ๔.๑.๓ ประเมินกระบวนการบริหารจัดการ (Process Evaluation) 
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการให้สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน การดำเนินโครงการและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน พบว่า 
  ๑) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
      การดำเนินโครงการทุกโครงการมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕4๘ 
ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคมอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำดำเนินการ 
โดยมีช่างและวิศวกรด้านการออกแบบจากส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเข้าร่วมชี้แจงและ
ให้ข้อมูลกับประชาชนด้วย 
      ทั้งนี้ พบปัญหาจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และได้ชี้แจงทำความ
เข้าใจกับประชาชน สรุปดังนี้ 
      (๑) การขอให้ทิ้งดินในที่ดินของประชาชน โดยได้ชี้แจงกับประชาชนว่า ดินที่ได้
จากการขุดลอกต้องทิ้งในที่สาธารณประโยชน์เท่านั้น  
      (๒) ประชาชนร้องขอให้สอบเขตที่ดิน โดยได้ชี้แจงกับประชาชนว่า การสอบ
เขตที่ดินไม่ใช่ภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ 
      (๓) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจด้านวิศวกรรมหรือโครงสร้างอาคารที่จะ 
ดำเนินการ โดยได้ชี้แจงโดยนำรูปภาพโครงการฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จมาประกอบการนำเสนอ 
ทำความเข้าใจกับประชาชน 
         (๔) ประชาชนมีการร้องขอให้ปรับแบบแปลน โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 
จะดำเนินการจัดทำแบบแปลนให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยยึดหลัก 
ความถูกต้องทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับการใช้งานและสภาพพื้นที่ 
  ๒) การดำเนินโครงการและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหว่างดำเนินงาน 
       ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะเกิดปัญหา 
ในระดับน้อย ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงระหว่างดำเนินงาน มีดังนี้ 
      (๑) ปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งดินทิ้งที่ต้องวิ่งผ่านทางหลวงชนบทและ 
ทางหลวงแผ่นดิน โดยได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง มีมติให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามระเบียบฯ ของหน่วยงาน 
ทั้งสอง เช่น ไม่ให้มีวัสดุตกหล่นบนผิวจราจร บรรทุกน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น 
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      (๒) มีการแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง มีการปรับ 
แนววางท่อ และหน่วยงานท้องถิ่นมีแผนพัฒนาพื้นที่ในอนาคต โดยโครงการที่คัดเลือกสำหรับ
ประเมินผล ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามสัญญา กรณีโครงการที่งบประมาณ
ตามสัญญาต่างจากงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากกระบวนการ  
e-bidding สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคจะมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้
เป็นไปตามสัญญา โดยส่วนกลางได้มีการแต่งตั้ง Area Engineer เป็นที่ปรึกษาให้ด้วย ทั้งนี้ เมื่อ
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จผลลัพธ์จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ 

4.2 ผลการประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน 
 ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ดำเนินการตดิตามและประเมินผล    
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ 2 ,7 ตำบล
กลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  พ.ศ. 2561 หลังดำเนินโครงการแล้ว
เสร็จ โดยประเมินจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  
เป้าหมาย จำนวน 20 คน เก็บข้อมูลได้ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเพียงพอในการนำมาวิเคราะห์ 
โดยความเพียงพอของแบบสอบถามที่ได้รับคืนสำหรับแบบสอบถามประเมินผลโครงการ  
ควรอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 75 ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

 4.2.1  ข้อมูลทั่วไปของประชาชน 
  1) เพศ ประชาชนในพื ้นที ่โครงการ เป็นเพศชาย ร้อยละ 70 และเพศหญิง     
ร้อยละ 30 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
1. ชาย 14 70 
2. หญิง 6 30 

รวม 20 100 

  2) อายุ ประชาชนในพื้นที ่โครงการส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึ ้นไป ร้อยละ 75
รองลงมา มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 15 มีอายุ 18-30 ปี ร้อยละ 5 และมีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 5 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
1. อายุ 18-30 ปี 1 5 
2. อายุ 31-40 ปี 1 5 
3. อายุ 41-50 ปี 3 15 
4. อายุ 51 ปี ขึ้นไป 15 75 

รวม 20 100 
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  3) ระดับการศึกษา ประชาชนในพื ้นที ่โครงการส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา       
ชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 60 รองลงมาระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 20 
ปริญญาตรีขึ้นไป และมัธยมศึกษาตอนต้น เท่ากัน ร้อยละ 10  

การศึกษา จำนวน ร้อยละ 
1. ประถมศึกษา 12 60 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น 2 10 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 20 
4. ปวช./ปวส./อนุปริญญา 0 0 
5. ปริญญาตรี/สูงกว่า 2 10 

รวม 20 100 

  4) อาชีพหลักของครัวเรือน ประชาชนในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์) ร้อยละ 80 รองลงมาคือประกอบอาชีพรับจ้าง 
ร้อยละ 20  

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
1. เกษตรกรรม 16 80 
2. รับจ้าง 4 20 
3. อื่นๆ - - 

รวม 20 100 

  5) รายได้เฉลี ่ยของครัวเรือนต่อปี ประชาชนที ่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่        
มีรายได้เฉลี ่ยมากกว่า 300,000 บาทต่อปี คิดเป็น ร้อยละ 20 รองลงมามีรายได้เฉลี่ย 
200,000 – 300,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 15 รายได้เฉลี่ย 120,001 – 150,000 บาทต่อ
ปี คิดเป็นร้อยละ 15 รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 80,001 - 100,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 15 
รายได้เฉลี่ย 150,001 – 200,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 10 รายได้เฉลี่ย 100,001 – 
120,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 10 รายได้เฉลี่ย 40,001 – 60,000 บาทต่อปีคิดเป็น 
ร้อยละ 10 และรายได้เฉลี่ย 60,001 – 80,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 5 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
1. รายได้เฉลี่ย 40,000 – 60,000 บาทต่อปี 2 10 
2. รายได้เฉลี่ย 60,001 – 80,000 บาทต่อปี 1 5 
3. รายได้เฉลี่ย 80,001 – 100,000 บาทต่อปี 3 15 
4. รายได้เฉลี่ย 100,001 – 120,000 บาทต่อปี 2 10 
5. รายได้เฉลี่ย 120,001 – 150,000 บาทต่อปี 3 15 
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อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
6. รายได้เฉลี่ย 150,001 – 200,000 บาทต่อปี 2 10 
7. รายได้เฉลี่ย 200,001 – 300,000 บาทต่อปี 3 15 
8. รายได้เฉลี่ย 300,001 – 450,000 บาทต่อปี 4 20 

รวม 20 100 

  6) รู้จักกรมทรัพยากรน้ำ พบว่า ประชาชนในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่รู้จัก
กรมทรัพยากรน้ำ ร้อยละ 100 โดยประชาชนที่รู ้จักกรมทรัพยากรน้ำ รู้จักจากการเข้าร่วม
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่วมเสนอโครงการ เคยติดต่อราชการ หน่วยงานเข้าดำเนินโครงการใน
พื้นที่ จากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และรู้จักจากสื่อต่างๆ  

รู้จักกรมทรัพยากรน้ำหรือไม่ จำนวน ร้อยละ 
1. รู้จัก 20 100 
2. ไม่รู้จัก 0 0 

รวม 20 100 

  7) ก่อนการดำเนินโครงการ ลักษณะของแหล่งน้ำเป็นอย่างไร ประชาชนที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นแหล่งน้ำเดิม ร้อยละ  70 และมี
สภาพเป็นที่ราบลุ่ม ร้อยละ 25 และไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 5 

สภาพแหล่งน้ำเดิม จำนวน ร้อยละ 
1. ที่ราบลุ่ม (ไม่ได้เป็นหนอง สระ คลอง หรือฝายเดิม) 5 25 
2. แหล่งน้ำเดิม เช่น หนอง สระ คลอง ฝาย ฯลฯ 14 70 
3. ไม่ระบุ 1 5 

รวม 20 100 
 

 4.2.2  ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

  1) การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนินโครงการ  พบว่า 
ประชาชนในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ร้อยละ  80 ไม่ได้เข้ารับฟัง
ความคิดเห็นแต่บุคคลในครอบครัวเข้ารับฟังความคิดเห็น ร้อยละ 20    

การเข้าร่วม จำนวน ร้อยละ 
1. ได้เข้ารับฟังความคิดเห็น 16 80 
2. ไม่ได้เข้ารับฟังฯ แต่บุคคลในครอบครัวเข้ารับฟัง
ความคิดเห็น 

4 20 
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การเข้าร่วม จำนวน ร้อยละ 
3. ไม่ได้เข้ารับฟังฯ และไม่มีบุคคลในครอบครัวเข้า
รับฟังความคดเห็น 

- - 

รวม 20 100 

 2) ความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ (เจ้าหน้าที่มาประชาคม
รับฟังความคิดเห็นก่อนเริ่มโครงการ) 
         ในภาพรวมพบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ระดับมากในทุกประเด็น โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ และเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัย ได้ตรงประเด็นและชัดเจน   
คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือเจ้าหน้าที่รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ใน
การมาปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส คิดเป็นร้อยละ 65 
และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการครบถ้วนชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 60 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  
ร้อยละ มาก 

(N/%) 
ปาน
กลาง 

(N/%) 

น้อย 
(N/%) 

รวม 
(N/%) 

1. เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ในการมาปฏิบัติหน้าที่ 13 4 0 20 65 
2. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์   ยิ้ม
แย้มแจ่มใส 

13 4 0 20 65 

3. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด
โครงการครบถ้วนชัดเจน 

12 5 0 20 60 

4. เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
ละข้อเสนอแนะ 

14 2 0 20 70 

5. เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัย ได้
ตรงประเด็นและชัดเจน 

14 2 0 20 70 

6. เจ้าหน้าที่รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน 13 3 0 20 65 

 3) ความพึงพอใจที่มีต่อผลผลิตของโครงการ 
      ด้านแหล่งน้ำ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับปานกลาง   
เกือบทุกประเด็น โดยมีความพึงพอใจสูงสุด ในรูปแบบก่อสร้างอาคารระบายน้ำ/บังคับน้ำ/ทางน้ำเข้า 
คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือแหล่งน้ำได้รับการขุดลอกมีความลึกความกว้างที่เหมาะสม    
คันดินมีความมั่นคงแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 65 ภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำมีระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม คิดเป็นร้อยละ 55 และความจุเก็บกักปริมาณน้ำได้เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 35 
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และประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก ในประเด็นพื้นที่ตั ้งโครงการ       
มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 55 
      ด้านระบบกระจายน้ำ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยมี
ความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นระบบกระจายน้ำ (ท่อส่งน้ำ) มีการติดตั้งถึงพื้นที่เพาะปลูก/พื้นที่
กำหนด คิดเป็นร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจต่ำที่สุดในประเด็นระบบกระจายน้ำ (ท่อส่งน้ำ)   
มีความเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 70 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  
ร้อยละ มาก 

(N/%) 
ปานกลาง 
(N/%) 

น้อย 
(N/%) 

รวม 
(N/%) 

แหล่งน้ำ 
1. พ้ืนที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสม 11 9 - 20 55 
2. แหล่งน้ำได้รับการขุดลอกมีความลึกความ
กว้างที่เหมาะสม 

6 13 1 20 65 

3. รูปแบบก่อสร้างอาคารระบายน้ำ/บังคับ
น้ำ/ทางน้ำเข้า 

5 15 - 20 75 

4. คันดินมีความมั่นคงแข็งแรง 6 13 1 20 65 
5. ความจุเก็บกักปริมาณน้ำได้เพ่ิมมากขึ้น 12 7 1 20 35 
6. ภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำมีระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม 

8 11 1 20 55 

ระบบกระจายน้ำ 
7. ระบบกระจายน้ำ (ท่อส่งน้ำ) มีความ
เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ 

5 14 1 20 70 

8. ระบบกระจายน้ำ (ท่อส่งน้ำ) มีการติดตั้ง
ถึงพ้ืนที่เพาะปลูก/พ้ืนที่กำหนด 

4 16 - 20 80 

9. การใช้งานสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ 5 15 - 20 75 

 4) ประโยชน์จากโครงการที่ประชาชนได้รับ 
  ในภาพรวมประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจระดับ
ปานกลางในทุกประเด็นโดยมีความพึงพอใจในความสะดวกในการนำไปใช้สูงที่สุด คิดเป็น     
ร้อยละ 90 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในประเด็น การใช้อุปโภคบริโภคครัวเรือน ใช้เพื่อ
การเกษตรและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม คิดเป็นร้อยละ 25  
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ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
 

ร้อยละ มาก 
(N/%) 

ปานกลาง 
(N/%) 

น้อย 
(N/%) 

ไม่ได้ใช ้
(N/%) 

รวม 
(N/%) 

1. ปริมาณน้ำที่นำไปใช้ประโยชน์ 3 16 - 1 20 80 
2. ความสะดวกในการนำไปใช้ 1 18 - 1 20 90 
3. ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน 7 5 - 8 20 25 
4.  เป็นแหล่งน้ำมันดิบใช้ผลิต
น้ำประปา 

1 6 3 10 20 30 

5. จับสัตว์น้ำ (กุ้ง หอย ปู ปลา) ใน
แหล่งน้ำมาเป็นอาหาร/สร้างรายได้ 

4 9 1 6 20 45 

6. ใช้น้ำเพื่อการประกอบอาชีพ
ของชุมชน (นอกภาคการเกษตร) 

7 6 2 5 20 30 

7. บรรเทาปัญหาภัยแล้ง 3 8 1 8 20 40 
8. บรรเทาปัญหาน้ำท่วม 14 5 - 1 20 25 
9. ใช้เพื่อการเกษตร 14 5 - 1 20 25 

 5) ความคิดเห็นที่มีผลกระทบในเบื้องต้นด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  

      (1) ด้านสังคม 
   - ชุมชนมีการแบ่งปันการใช้น้ำอย่างทั่วถึงหรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ระบุว่ามีการแบ่งปัน คิดเป็นร้อยละ 85 และมีการพิพาทเรื่องการใช้น้ำ/แย่งกันใช้น้ำ 
คิดเป็นร้อยละ 15      

ประเด็น จำนวน ร้อยละ 
1. มีการแบ่งปัน 17 85 
2. พิพาทเรื่องการน้ำ/แย่งกันใช้น้ำ 3 15 
3. ไม่ระบุ - - 

รวม 20 100 

   - บริเวณโครงการ/บริเวณโดยรอบแหล่งน้ำใช้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ทำกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 65 ใช้ทำกิจกรรมวันสำคัญ 
คิดเป็นร้อยละ 40 ใช้เป็นแหล่งพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 25 ใช้เป็นแหล่งออกกำลังกาย คิดเป็น
ร้อยละ 15  

ประเด็น จำนวน ร้อยละ 
1. ใช้เป็นแหล่งพักผ่อน 5 25 
2. ใช้เป็นแหล่งออกกำลังกาย   3 15 
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ประเด็น จำนวน ร้อยละ 
3. ใช้ทำกิจกรรมวันสำคัญ ระบุ………………… 8 40 
4. ไม่ได้ใช้ทำกิจกรรม 13 65 
5. อื่นๆ ระบุ…………………. - - 

   - ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ระบุว่าความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีการร่วมแรงร่วมใจทำงานจิตอาสา คิดเป็นร้อยละ 60    
และมีการรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 45 ไม่มีการทำกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 15    
และด้านอื่นๆ เช่น การทำกิจกรรมทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ 10 

ประเด็น จำนวน ร้อยละ 
1. มีการรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 9 45 
2. ร่วมแรงร่วมใจทำงานจิตอาสา 12 60 
3. อื่นๆ ระบุ…………………. 3 15 
4. ไม่ระบุ 2 10 

      (2) ด้านสิ่งแวดล้อม 
   - การดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในแหล่งน้ำหรือไม่ อย่างไร 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุว่าสัตว์น้ำเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 60 และสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น  
คิดเป็นร้อยละ 35 สัตว์น้ำน้อยลง คิดเป็นร้อยละ 5 

ประเด็น จำนวน ร้อยละ 
1. สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 7 35 
2. สัตว์น้ำเท่าเดิม 12 60 
3. สัตว์น้ำน้อยลง 1 5 
4. ไม่ระบุ - - 

รวม 20 100 

   - การดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ (สิ ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เช่น พันธุ์ไม้ ปลา นก) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง คิดเป็นร้อยละ 30 

ประเด็น จำนวน ร้อยละ 
1. ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงดีขึ้น  14 70 
2. ระบบนิเวศคงเดิม 6 30 
3. ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง - - 
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ประเด็น จำนวน ร้อยละ 
4. ไม่ระบุ - - 

รวม 20 100 

   - คุณภาพน้ำ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าคุณภาพน้ำดีขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 65  และคุณภาพน้ำคงเดิม คิดเป็นร้อยละ 35 

ประเด็น จำนวน ร้อยละ 
1. คุณภาพน้ำดีขึ้น 13 65 
2. คุณภาพน้ำคงเดิม 7 35 
3. คุณภาพน้ำแย่ลง - - 
4. ไม่ระบุ - - 

รวม 20 100 

   - ผลกระทบเชิงลบ ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ปลามีจำนวนลดลง นกมี
จำนวนลดลง ต้นไม้น้อยลง และระบบส่งน้ำยังไม่ทั่วถึง 

 6) ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากโครงการ 
       ในภาพรวมประชาชนท ี ่ ตอบแบบสอบถามส ่ วนใหญ ่ระบ ุ ว ่ า ม ีการ
เปลี่ยนแปลงระดับปานกลาง เมื่อแยกรายประเด็นพบว่า การมีแหล่งน้ำในชุมชนทำให้ความ
เป็นอยู่เปลี่ยนแปลงระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60 และการมีแหล่งน้ำในชุมชนทำให้    
การประกอบอาชีพด้านการเกษตร เปลี่ยนแปลงระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60 

 
ประเด็น 

ระดับการเปลี่ยนแปลง  
ร้อยละ มาก 

(N/%) 
ปานกลาง 
(N/%) 

น้อย 
(N/%) 

ไม่ได้ใช ้
(N/%) 

รวม 
(N/%) 

1. มีแหล่งน้ำในชุมชนทำให้ความ
เป็นอยู ่ของท่านเปลี ่ยนแปลง
อย่างไร (ด้านคุณภาพชีวิต) 

8 12 - - 20 60 

2. มีแหล่งน้ำในชุมชนทำให้การ
ประกอบอาช ีพด ้ านการเกษตร
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

8 12 - - 20 60 

 

 

 



๒๖ 
 

 4.2.3 การมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ  

  1) หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 
       ชุมชนมีการดูแลรักษาแหล่งน้ำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล 
คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมาเป็นผ่านผู ้ ใช้น้ำเป็นผู ้ด ูแล คิดเป็นร้อยละ 65 ดูแลผ่าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการประปา คิดเป็นร้อยละ 20 ประชาชนดูแลกันเองอย่างไม่
เป็นทางการ คิดเป็นร้อยละ 10 และยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ คิดเป็นร้อยละ 10 

ประเด็น จำนวน ร้อยละ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (เทศบาล , อบต.) 
เป็นผู้ดูแล 

17 85 

2. คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล 4 20 
3. คณะกรรมการประปาของหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล 4 20 
4. ประชาชนดูแลกันเองอย่างไม่เป็นทางการ 2 10 
5. ดูแลผ่านผู้ใช้น้ำ (จัดตั้งกลุ่มแล้ว) 13 65 
6. ยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ 2 10 

รวม   

  2) การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
      ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
คิดเป็นร้อยละ 100 (โดยแบ่งเป็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยจัดตั้ง
กลุ่มผู้ใช้น้ำ คิดเป็นร้อยละ 41.70 รองลงมาให้ทน.ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการจัดตั้งกลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 33.30 และมีการจัดตั้งกลุ่มเอง คิดเป็นร้อยละ 25 

ประเด็น จำนวน ร้อยละ 
1. ต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
    - จัดตั้งเอง 
    - ให้ ทน.ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการจัดตั้งกลุ่ม 
    - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงในการ 
ช่วยจัดตั้งกลุ่ม 

 
3 
4 
5 

 
25.00 
33.30 
41.70 

2. ไม่ต้องการให้จัดตั้งกลุ่ม - - 
3. ไม่ระบ ุ - - 

รวม 12 100 
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  3) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
      ในภาพรวมประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมระดับปานกลาง
ในทุกประเด็นของการร่วมดูแลแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ โดยแยกรายประเด็น พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมในการร่วมดูแล ตรวจสภาพแหล่งน้ำและอาคารประกอบ
เบ้ืองต้น คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือการมสี่วนร่วมในการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ (เช่น ร่วมกำจัด
วัชพืช ร่วมกำจัดเศษไม้วัชพืชกีดขวางทางน้ำ) คิดเป็นร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในประเด็นพบเห็น
รอยแตก การกัดเซาะ การทรุดตัวคอนกรีตของอาคารประกอบ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
(เช่น กรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และมีส่วนร่วมในประเด็น    
หากพบการร่ัวซึมตามท่อส่งน้ำ ทางน้ำเข้า ร่วมกันซ่อมแซม คิดเป็นร้อยละ 55     

 
ประเด็น 

ระดับการเปลี่ยนแปลง  
ร้อยละ มาก 

(N/%) 
ปานกลาง 
(N/%) 

น้อย 
(N/%) 

ไม่ได้ใช ้
(N/%) 

รวม 
(N/%) 

1. ร่วมในการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
เช่น ร่วมกำจัดวัชพืช ร่วมกำจัด
เศษไม้หรือวัชพืชที่กีดขวางการ
ระบายน้ำ ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแหล่ง
น้ำ ไม่ทิ้งขยะ 

8 12 - - 20 60 

2. หากพบการรั่วซึมตามท่อส่งน้ำ 
ทางน ้ ำ เข ้ า  ร ่ วมก ันซ ่อมแซม
เบื้องต้น 

8 11 1 - 20 55 

3. ร่วมดูแล ตรวจสภาพแหล่งน้ำ
และอาคารประกอบเบื้องต้น 

6 14 - - 20 70 

4. หากพบเห็นรอยแตก การกัด
เซาะ การทรุดตัวคอนกรีตของ
อาคารประกอบ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่
ร ับผิดชอบ เช่น กรรมการกลุ ่ม
ผู้ใช้น้ำ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

9 11 - - 20 55 

 4.2.4 ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ 

  ก่อนและระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการประชาชนในพื้นที่โครงการฯ ได้รับ
ผลกระทบ ดังนี้ 
  ๑) ผลกระทบก่อนดำเนินการ 
      (1) ช่วงฤดูฝนการเดินทางสัญจรลำบาก  
      (2) แหล่งน้ำเดิมไม่มีน้ำ ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตน้อย 
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      (๓) ช่วงฤดูน้ำหลาก เกิดน้ำล้นตลิ่งและกัดเซาะตลิ่ง ทำให้สูญเสียพื้นที่       
ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย 
  ๒) ผลกระทบระหว่างดำเนินการ 
       (๑) การขนส่งดินทิ้งทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่สาธารณะ เช่น ดินหล่น 
บนถนน ทางสัญจรเสียหาย รถขนดินน้ำหนักเยอะทำให้ท่อระบายน้ำแตก  
       (๒) กองดินที่กองไว้ ถูกน้ำฝนชะล้างถมทางเข้าบ้าน 
       (๓) น้ำขังในที่นา 
       (๔) ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งยังคงประสบอยู่ 

 ๔.๒.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
  ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการฯ มีข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ดังนี้  
  ๑) ต้องการให้ขุดลอก และติดตั้งถังน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติม 
  ๒) ต้องการให้ปรับพื้นที่ในบริเวณที่มีน้ำกัดเซาะ เพิ่มบันไดทางลงริมคลองตามจุด
และเพิ่มไหล่ทางเลียบคลอง เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในหมู่บ้าน  
  ๓) ต้องการให้มีระบบกระจายน้ำ เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่รับประโยชน์ พื้นที่ ทำ
การเกษตร สามารถใช้น้ำได้สะดวกขึ้น 
  ๔) ต้องการให้มีการตั้งกฎเกณฑ์การสูบน้ำ 
  ๕) รถขนดินควรปรับปริมาณน้ำหนักบรรทุกดินลง เพื่อลดความเสียหายในถนน
สาธารณะ   
  6) ควรใช้หินโรยตามถนนโครงการ เพราะปัจจุบันการสัญจรขาดความสะดวก 
  ๗) หลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ต้องการให้หน่วยงานแจ้งผู้รับจ้างให้ปรับปรุง
ถนนสาธารณะที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ และปรับพื้นที่ให้คงสภาพ
เดิมใช้ทำกินได้ 
  8) รักษาระบบนิเวศ เช่น ปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

4.3 ผลการประเมินจากการสังเกตการณ์และวิเคราะห์โครงการของเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน
และประเมินผล สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 

  ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ก่อน
และระหว่างดำเนินโครงการ โดยประเมินจากการสังเกตการณ์และวิเคราะห์โครงการ จำนวน 1
โครงการ ซึ่งใช้ข้อมูล OPPM (เสนอคำของบประมาณ) และข้อเท็จจริงที่ได้จากการลงพื้นที่ ผล
การประเมินเป็นดังนี้ 
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โครงการ ข้อค้นพบ 
1. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วย   พระ
ยาพายเรือ หมู่ 2 ,7 ตำบลกลอนโด 
อำเภอด ่านมะขามเต ี ้ย จ ังหวัด
กาญจนบุรี  

ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ที่ 
2,7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
ได ้ร ับงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ปร ิมาณเก ็บก ักน้ำ 
201,600 ลบ.ม. โดยกรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลอนโด ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 100 ลบ.
ม./วัน จำนวน 1 แห่ง จากกรมทรัพยากรน้ำ เพื ่อให้การ
บริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด กับเกษตรกรในพื้นที่ให้
มีความเป็นอยู่ที่มันคงและยั่งยืน โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 7 ได้สำรวจตรวจสอบข้อมูลแล้ว แหล่งน้ำพระยาพาย
เรือ มีศักยภาพที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจใช้
น ้ ำน ้อย (พ ืชผ ักเศรษฐก ิจ) และม ีความพร ้อมของ
องค์ประกอบในการขอรับการสนับสนุนโครงการ จึงได้บรรจุ
เข้าแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อ
ดำเน ินโครงการและแก้ไขป ัญหาความเด ือดร ้อนของ
ประชาชนต่อไป 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2. เพื่อสนับสนุนน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำอุปโภคบริโภค 
3. เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อย นอกเขต
พื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูแล้งเพื่อความมั่นคงของน้ำภาค
การผลิต (เกษตร/วิสาหกิจชุมชน) 
ผลประโยชน์ของโครงการ 
1. ใช้กระจายน้ำให้กับชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เช่น 
ส่งน้ำต้นทุนจากที่ห่างไกลให้กับพื้นที่การเกษตรปลูกพืช
ระยะสั้น 
2. ใช้น ้ำน้อยใช้สำหรับพื ้นที ่การเกษตรครัวเร ือน พืช
เศรษฐกิจ เนื้อที่รับประโยชน์ประมาณ 49 ไร่/ระบบ/รอบ
อายุพืช (ขึ้นอยู่กับพืชที่ปลูก) 
3. ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
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4. ลดการย้ายที่ทำกินเข้ามาในกรุง 
5. เพิ่มรายได้เฉลี่ย 12,000 บาท/ไร่/รอบอายุพืช 

 จากข้อค้นพบของคณะผู้ประเมิน พบว่าในเอกสาร OPPM (เสนอคำของบประมาณ)    
มีการระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์สอดคล้องหรือ
เป็นไปตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งส่วนแผนงานและประเมินผล ในฐานะผู้ประเมินทำหน้าที่
รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก มีการใช้ข้อมูล
ดังกล่าวในการจัดทำรายงาน หากข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วจะส่งผลให้การดำเนินงาน
คลาดเคลื่อน และส่งผลต่อเป้าหมายจามแผนงานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำและแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 



บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 การติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 สามารถสรุปผลตามกรอบแนวคิดการประเมินผลที่กำหนดไว้ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการประเมิน 
 5.1.1 ประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context Evaluation)  
  โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำเป็นโครงการตามแผนงาน
บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและหน่วยงาน 
  โครงการที่คัดเลือกสำหรับการประเมินผล มีการร้องขอมาจากองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลกลอนโด ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานอื่น    
ที่บูรณาการงานร่วมกัน (MOU) โดยขอรับการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ 
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ โดยลักษณะของพื้นที่ก่อนการดำเนินโครงการ พบว่า
เป็นแหล่งน้ำเดิมเป็นหนองที่มีลักษณะตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ และประสบปัญหาภัยแล้ง
หรือได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทำให้ตลิ่งโดนกัดเซาะรวมถึงเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีแหล่ง    
เก็บกักน้ำในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ อย่างไรก็ตามยังมี
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำก่อนการดำเนินโครงการ โดยเป็นการใช้ประโยชน์
เพื่อการเกษตรมากที่สุด ได้แก่ มะม่วง นาข้าว พืชไร่ (อ้อย มันสำปะหลัง) เลี้ยงสัตว์ (วัว ไก่ หมู) 
และพืชผักสวนครัว (พริก มะเขือ มะละกอ ฟักทอง ผักกาด คะน้า) ทั้งนี้ ประชาชน ในพื้นที่มีการ    
ใช้น้ำอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตรจากแหล่งน้ำอื่นด้วย เช่น ประปาหมู่บ้าน น้ำฝน เป็นต้น 

 5.1.2 ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 
  1) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ 
หมู่ที่ ๒,๗ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี มีความพร้อมด้านแบบแปลน
สถานที่ก่อสร้างและกำหนดสถานที่ทิ้งดินชัดเจน เนื่องจากหลังจากได้รับคำขอรับการสนับสนุน
โครงการฯ จากพื้นที่แล้ว สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคจะดำเนินการสำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น 
และสำรวจออกแบบ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนเสนอเข้าแผนจังหวัด/แผนลุ่มน้ำ  และ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณมายังกรมทรัพยากรน้ำ น  
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  2) บุคลากรด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่มีปริมาณงานที่เหมาะสมกับ
จำนวนโครงการ แต่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ควบคุมงานตามแผนงานโครงการฯ 
ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีหน้าที่หลักในการควบคุมงาน จะมีงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
จากผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมงาน จึงต้องมีการบริหารจัดการในการเข้า
ควบคุมงานในพื้นที่ให้เหมาะสม 

 5.1.3 ประเมินกระบวนการบริหารจัดการ (Process Evaluation) 
   1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ         
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ที่  ๒ ,๗ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยพบปัญหาจากการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นฯ ได้แก่ การขอให้ทิ้งดินในที่ดินของประชาชน การร้องขอให้สอบเขตที่ดิน/ปรับแบบแปลน 
ประชาชนไม่เข้าใจด้านวิศวกรรมหรือโครงสร้างอาคารที่จะดำเนินการ ฯลฯ โดยสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ชี ้แจงทำความเข้ากับประชาชนเรียบร้อยแล้ว  และเมื ่อสอบถาม
ประชาชนในเรื ่องของความพึงพอใจจากการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนิน
โครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก 
  2) การดำเนินโครงการและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
โครงการ มีดังนี้ 
      (1) ปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งดินทิ้งที่ต้องวิ่งผ่านทางหลวงชนบท 
โดยได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง มีมติให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามระเบียบฯ ของหน่วยงาน เช่น ไม่ให้มีวัสดุตก
หล่นบนผิวจราจร บรรทุกน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น 
      (2) มีการแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากสภาพภูมมิประเทศเปลี่ยนแปลง มีการปรับ
แนววางท่อ และหน่วยงานท้องถิ่นแผนพัฒนาพื้นที่ในอนาคต 
  3) การควบคุมงาน พบว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ มีการควบคุมงานอย่าง
ใกล้ชิดและเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผน และมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น
ระหว่างดำเนินงานในระดับน้อย โดยจะเรง่รัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้          ใน
ปีงบประมาณ 2561 ยังมีโครงการที่ติดปัญหาเรื ่ องการขอใช้ที ่ดิน ต้องมีการขออนุญาต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง 

 5.1.4 ความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่หลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  
(ด้านแหล่งน้ำและกลุ่มผู้ใช้น้ำ) 
  1) การใช้ประโยชน์เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
คาดหวังว่าจะได้ใช้น้ำหรือใช้ประโยชน์จากโครงการ โดยเป็นการใช้น้ำเพื่อการเกษตรมากที่สุด 
 



๓๓ 
 

  2) ระดับความคาดหวัง เมื่อโครงการดำเนินการเสร็จแล้ว พบว่า ประชาชนในพื้นที่
มีความคาดหวังในภาพรวมระดับมาก โดยมีความคาดหวังว่าโครงการจะสามารถรองรับน้ำ/
ระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมได้ และสามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกรใช้ เพื่อการเกษตรได้
คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้ ปริมาณน้ำในแหล่ง
น้ำจะเพียงพอต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โครงการเป็นไปตามแบบที่กำหนด (ตามที่ได้ประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น) สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ส่งผลให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถนำน้ำไป
ใช้ได้สะดวก และสามารถนำน้ำไปใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภคได้ 
  3) การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ พบว่า ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยส่วนประสานและ
บริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลองและเป็นพี่เลี้ ยงในการดำเนินการกลุ่ม และมีประชาชนบางส่วน
ไม่ต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เนื่องจากในพื้นที่มีหน่วยงาน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนร่วมดูแลแหล่งน้ำอยู่แล้ว 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ประชาชนในพื้นที่มีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์     
ลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ที่  ๒ ,๗ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
  1) ต้องการให้ขุดลอกคลอง และติดตั้งถังน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติม 
  2) ต้องการให้ปรับพื้นที่ในบริเวณที่มีน้ำกัดเซาะ เพิ่มบันไดทางลงริมคลองตามจุด
และเพิ่มไหล่ทางเลียบคลอง เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในหมู่บ้าน 
  3) ต้องการให้มีระบบกระจายน้ำ เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร 
สามารถใช้น้ำได้สะดวกขึ้น 
  4) ระหว่างการก่อสร้าง หากมีกรณีต้องสูบน้ำออก ต้องการให้มีการกำหนด
กฎเกณฑ์การสูบน้ำของผู้รับจ้าง 
  5) รถขนดินควรปรับปริมาณน้ำหนักบรรทุกดินลง เพื่อลดความเสียหายในถนน
สาธารณะ 
  6) ควรใช้หินโรยตามถนนโครงการ เพราะปัจจุบันการสัญจรขาดความสะดวก 
  7) หลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ต้องการให้หน่วยงานแจ้งผู้รับจ้างให้ปรับปรุง
ถนนสาธารณะที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ และปรับพื้นที่ให้คงสภาพเดิม
ใช้ทำกินได้ 
  8) รักษาระบบนิเวศ  เช่น ปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 5.2.2 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน 
  1) บางโครงการติดปัญหาเรื่องการขอใช้พื้นที่ เห็นควรให้มีการขออนุญาตหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณหรือก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อลด
ปัญหาในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง  



๓๔ 
 

  2) ในการวางโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ควรออกแบบให้มีระบบ
กระจายน้ำ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างสะดวกและทั่วถึง 
  3) การจัดทำ OPPM (เสนอคำของบประมาณ) ควรมีความสอดคล้องหรือเป็นไป
ตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ และระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เนื่องจากสภาวะแวดล้อมของแต่ละพื้นที่มี
ความแตกต่างกัน 
  4) การมอบหมายงานเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานเป็นไปอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้สามารถดูแลควบคุมงานได้อย่างทั่วถึง ไม่กระทบต่อการควบคุมงาน 
  5) เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ หน่วยงานควรตรวจสอบ ตรวจทานผลสัมฤทธิ์
ที่ได้รับให้ถูกต้อง สอดคล้องตรงกับการดำเนินการจริง เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานและ
การประเมินผลโครงการหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จไปอย่างถูกต้อง และสามารถส่งผลลัพธ์
การดำเนินงานให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อตอบตัวชี้วัดภายใต้แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
  6) กรมทรัพยากรน้ำ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับการประเมินผล
โครงการแหล่งน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จต่อเนื่องทุกปี ทั้งในส่วนกลางและสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 
  7) ส่วนแผนงานและประเมินผลลงพื้นที่เก็บข้อมูล ได้ชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำ โดยได้ขอความร่วมมือให้กับ
ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการการใช้น้ำผ่านกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
 

**************************************** 
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แบบสอบถามประชาชน 

การติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ ์ฟื้นฟู และพฒันาแหล่งน้ำ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

****************************** 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามประเมินผลโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ  
คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และทำเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่าน  
 

สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก 
 

ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ    

ที่ตั้ง บ้าน   -   หมู่ที่    2,7   ตำบล   กลอนโด   อำเภอ  ด่านมะขามเตี้ย   จังหวัด  กาญจนบุรี  
ลุ่มน้ำ  ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนล่าง      
ปีงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ.  2560   . 
งบประมาณ :  ตามแผน พรบ.   1.555009      ล้านบาท 
                  ตามสัญญา    1.555009      ล้านบาท 
เริ่มก่อสร้างเมื่อ     22 กันยายน 2560      สิ้นสุดระยะเวลาก่อสร้างเมื่อ   19 มกราคม 2561   
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ  19 มกราคม 2561         
ความจุเก็บกักน้ำ ตามแบบแปลน     201,600     ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงโดยประมาณ (ขณะเก็บข้อมูล)...............-.....................ลูกบาศก์เมตร 
ประโยชน์ : พ้ืนที่ได้รับประโยชน์     49     ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์      -     ครัวเรอืน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ    (1) ชาย   (2) หญิง 
1.2 อายุ ……………………. ปี (ไม่ต่ำกว่า 18 ปี) 
1.3 ระดับการศึกษา  
  (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ    (2) ประถมศึกษา     (3) มัธยมศึกษาตอนต้น  
  (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย    (5) ปวช./ปวส./อนุปริญญา     (6) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
1.4 อาชีพหลักของครัวเรือน (เลือก 1 อาชีพ) 

  (1) เกษตรกร     ทำนา  ระบุ.....................................  ทำไร่  ระบุ.......................................  
   ทำสวน ระบุ....................................  เลี้ยงสัตว์ ระบุ..................................  
   ประมง ระบุ..................................... 
  (2) รับจ้าง   ในภาคการเกษตร     รับจ้างทั่วไป 
  (3) อ่ืนๆ    ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานเอกชน ค้าขาย   
  อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 
 

สทภ. ................... 
โครงการที่............ 
ชุดที่........../......... 



 
1.5 รายไดเ้ฉลี่ยของครัวเรือน ……………………………………………บาท/ปี 

1.6 ท่านรู้จักกรมทรัพยากรน้ำหรือไม่ 

  (1) รู้จัก อย่างไร.............................................................................................................. 
  (2) ไม่รู้จัก  [ เจ้าหน้าที่กรมฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย เช่น สายด่วนกรมทรัพยากรน้ำ 1310 กด 5 
    หน่วยงานในพื้นท่ี ต้ังอยู่ที่จังหวัด........... หรืออ่ืนๆ ] 
1.7  ก่อนการดำเนินโครงการ ลักษณะของแหล่งน้ำเป็นอย่างไร  

  (1) เป็นพื้นที่ราบลุ่ม (ไม่ได้เป็นหนอง สระ คลอง หรือฝายเดิม)  
  (2) เป็นแหล่งน้ำเดิม เช่น หนอง สระ คลอง ฝาย ฯลฯ โดยมีลักษณะ  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
    (2.1) ตื้นเขิน / มีตะกอนดินทับถมมาก 

  (2.2) มีวัชพืชปกคลุม  
  (2.3) น้ำเสีย (มีสี และ/หรือ มีกลิ่น)    
  (2.4) ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ (เช่น ฝายชำรุด ฝายรั่ว)  
  (2.5) ช่วงฤดูน้ำหลาก มีปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ  
  (2.6) ขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง ระบุเดือน..................................................................   
  (2.7) ตลิ่งโดนกัดเซาะ    (2.8) อ่ืน ๆ ระบุ...........................................................  

ตอนที่ 2  ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
2.1 ก่อนดำเนินโครงการได้มาร่วมประชุม/รับฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการของกรมทรัพยากรน้ำหรือไม่  

 (1) เข้าร่วม (ตอบข้อ 2.2)     (2) ไม่ได้เข้าร่วม     (3) ไม่ได้เข้าร่วมแต่คนในครอบครัวเข้าร่วม 
2.2 ความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ (เจ้าหน้าที่มาประชาคมรับฟังความคิดเห็นก่อนเริ่มโครงการ) 

ที ่ ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

หมายเหตุ มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

(1) เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ในการมาปฏิบัติหน้าที่      
(2) เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส     
(3) เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ เช่น เหตุผล

ความจำเป็นของโครงการ สถานที่ที่ดำเนินการ ขั้นตอน 
ระยะเวลาดำเนินการผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ประมาณการใช้จ่ายและที่มาของเงิน 
ครบถ้วนชัดเจน 

    

(4) เจ้าหน้าทีเ่ปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ     
(5) เจ้าหน้าทีต่อบข้อซักถามหรือข้อสงสัย ได้ตรงประเด็นและชัดเจน     
(6) เจ้าหน้าที่รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน     

 

 

 



 
2.3  ความพึงพอใจที่มีต่อผลผลิตโครงการ (ตอบเฉพาะข้อที่เกี่ยวข้อง/ตรงตามลักษณะโครงการเท่านั้น) 

ที ่ ประเดน็ 
ระดับความพึงพอใจ ไม่

เกี่ยวข้อง มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

แหลง่น้ำ 
(1) พ้ืนที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสม     
(2) แหล่งน้ำได้รับการขุดลอกมีความลึกความกว้างที่เหมาะสม     
(3) รูปแบบก่อสร้างอาคารระบายน้ำ/บังคับน้ำ/ทางเข้าน้ำ          
(4) คันดินมีความมั่นคงแข็งแรง     
(5) ความจุเก็บกักปริมาณน้ำได้เพ่ิมมากขึ้น     
(6) ภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำมีระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

 
    

ระบบกระจายน้ำ 
(7) ระบบกระจายน้ำ(ท่อส่งน้ำ) มีความเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่     
(8) ระบบกระจายน้ำ(ท่อส่งน้ำ) มีการติดตั้งถึงพ้ืนที่เพาะปลูก/พ้ืนที่ 

ที่กำหนด 
    

(9) การใช้งานสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์     

2.4 ประโยชน์จากโครงการที่ประชาชนได้รับ 

ที ่ ประเด็น 
ระดับการใช้ประโยชน์  

ไม่ได้ใช้ 
 

มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

(1) ปริมาณน้ำที่นำไปใช้ประโยชน์     
(2) ความสะดวกในการนำน้ำไปใช้     ไม่สะดวกเพราะ…….. 
(3) น้ำใช้อุปโภคในครัวเรือน     
(4) เป็นแหล่งน้ำดิบ ใช้ผลิตน้ำประปา (ใช้น้ำประปา)     
(5) จับสัตว์น้ำ (กุ้ง หอย ปู ปลา) ในแหล่งน้ำมาเป็น

อาหาร หรือสร้างรายได้ในครัวเรือน 
    

(6) ใช้น้ำเพ่ือการประกอบอาชีพของชุมชน  
(นอกภาคการเกษตร) ระบุ.......................................... 

    

(7) บรรเทาปัญหาภัยแล้ง     
(8) บรรเทาปัญหาน้ำท่วม     
(9) ใช้เพ่ือการเกษตร  (ระบุรายละเอียด ข้อ 9.1 -9.6)     

   9.1) ใช้น้ำสำหรับทำนา ได้แก่ .............................................จำนวน........ไร ่ได้ผลผลติ...............กิโลกรมั/ไร่  
         คิดเปน็รายได้...........................บาท/ปี   ไม่ได้ขาย ไว้บริโภคในครัวเรือน 

   9.2) ใช้น้ำสำหรับพืชไร่ ได้แก่ .............................................จำนวน........ไร ่ได้ผลผลิต...............กิโลกรมั/ไร่  
         คิดเปน็รายได้...........................บาท/ปี   ไม่ได้ขาย ไว้บริโภคในครัวเรือน 



 

ที ่ ประเด็น 
ระดับการใช้ประโยชน์  

ไม่ได้ใช้ 
 

มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

   9.3) ใช้น้ำสำหรับพืชผักสวนครัว ได้แก่ .........................................จำนวน........ไร่ ได้ผลผลิต...............กิโลกรัม/ไร่   
         คดิเปน็รายได้...........................บาท/ปี   ไม่ได้ขาย ไว้บริโภคในครัวเรือน 

   9.4) ใช้น้ำสำหรับพืชเศรษฐกิจ/สวนผลไม ้ได้แก่  สวนยาง   สวนปาล์ม  ลำไย  อ่ืนๆ ..................  
       จำนวน.................ไร่  ได้ผลผลิต................กิโลกรัม/ไร่  คิดเป็นรายได้...........................บาท/ปี  

   9.5) ใช้น้ำเพ่ือการเลีย้งสัตว ์ระบุ......................................... 
        จำนวน........ตัว     เลี้ยงไว้ขาย คิดเป็นรายได้....................บาท/ปี   ไม่ได้ขาย ไว้บริโภค 

   9.6) อ่ืนๆ............................................................................................................... .............................................. 

2.5 ความคิดเห็นที่มผีลกระทบในเบื้องต้น ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
     2.5.1 ด้านสังคม 
 1) ชุมชนของท่านมีการแบ่งปันการใช้น้ำอย่างทั่วถึงหรือไม่   

 (1) มีการแบ่งปัน  (2) มีการพิพาทเรื่องการใช้น้ำ/แย่งกันใช้น้ำ  
       2) บริเวณโครงการ/บริเวณโดยรอบแหล่งน้ำใช้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 

 (1) ใช้เป็นแหล่งพักผ่อน  
 (2) ใช้เป็นแหล่งออกกำลังกาย 
 (3) ใช้จัดกิจกรรมในวันสำคัญ ระบุ .......................................................................................... 
 (4) ไม่ได้ใช้ทำกิจกรรม    
 (5) อ่ืน ๆ ระบุ ................................................................................................. 

 3) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
 (1) มีการรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพ   
 (2) ร่วมแรงร่วมใจทำงานจิตอาสา   
 (3) อ่ืน ๆ ระบุ ................................................................................. ............................... 

 2.5.2 ด้านสิ่งแวดล้อม 
    1) การดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในแหล่งน้ำหรือไม ่อย่างไร 
        (1) สัตว์น้ำเพ่ิมขึ้น   (2) สัตว์น้ำเท่าเดิม   (3) สัตว์น้ำน้อยลง   
    2) การดำเนินโครงการกระทบต่อระบบนิเวศ (สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิเช่น ม ีพันธุ์ไม้,ปลา,นก ฯลฯ) อย่างไร  
                 (1) ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงดีขึ้น  (2) ระบบนิเวศคงเดิม  (3) ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง  
              3) คุณภาพน้ำ  (1) คุณภาพน้ำดีขึ้น       (2) คุณภาพน้ำคงเดิม       (3) คุณภาพน้ำแย่ลง 
    4) ผลกระทบเชิงลบ ระบุ ............................................................... ................................................. 
 



 
2.6 ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากโครงการ ท่านคิดว่า มีความคุ้มค่าระดับใด  

ที ่ ประเด็น 
ระดับการเปลี่ยนแปลง  

ไม่ได้ใช้แหล่งน้ำ 
 

มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

(1) มีแหล่งน้ำในชุมชน ทำให้ความเป็นอยู่ของท่าน 
เปลี่ยนแปลงอย่างไร (ดา้นคุณภาพชีวิต) 

    

(2) มีแหล่งน้ำในชุมชน ทำให้การประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรของท่าน เปลี่ยนแปลงอย่างไร (ด้านผลผลิต) 

    

       * เมื่อคิดเปรียบเทียบเป็นตัวเงิน รายได้เพ่ิมข้ึนเท่าไร  .............................................................บาท/ปี 
              (เฉพาะการเกษตรที่ใช้น้ำจากโครงการ) 

ตอนที่ 3  ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ  
3.1 หลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ชุมชนท่าน มีการดูแลรักษาแหล่งน้ำอย่างไร  (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 

      (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.) เป็นผู้ดูแล 
      (2) คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ดูแล 
      (3) คณะกรรมการประปาของหมู่บ้าน เป็นผู้ดูแล 
      (4) ประชาชนดูแลกันเอง อย่างไม่เป็นทางการ 
      (5) ดูแลผ่านกลุ่มผู้ใช้น้ำ (จัดตั้งกลุ่มแล้ว) ชื่อกลุ่ม............................................จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ................ 
      (6) ยังไม่มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
           (6.1) ต้องการให้จดัตัง้กลุ่มผู้ใช้น้ำ โดย  จัดตั้งเอง   ให้ ทน.ช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดตั้งกลุ่มฯ 
                                                                       ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.) 
                                                                       ช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดตั้งกลุ่ม  
           (6.2) ไมต่้องการให้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เนื่องจาก................................................................................. 
3.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที ่ ประเด็น 
ระดับการมีส่วนร่วม  

ไม่มีส่วนร่วม 
 

มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

(1) ร่วมบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เช่น ร่วมกำจัดวัชพืช ร่วมกำจัดเศษไม้
หรือวัชพืชที่กีดขวางการระบายน้ำ ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้ำ  
ไม่ทิ้งขยะ 

    

(2) หากพบการรั่วซึมตามท่อส่งน้ำ ทางน้ำเข้า ร่วมกันซ่อมแซม
เบื้องต้น 

    

(3) ร่วมดูแล ตรวจสภาพแหล่งน้ำและอาคารประกอบเบื้องต้น     
(4) หากพบเห็นรอยแตก การกัดเซาะ การทรุดตัวคอนกรีตของอาคาร

ประกอบ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น กรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

    

 

 



 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม      
..................................................................................................................... ............................................................ 
........................................................... ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... ........................................ 
............................................................................................... .................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ 



 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

ภาพการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 
 



ภาพลงพื้นที่และประเมินผลโครงการ 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ  

หมู่ 2,7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพลงพื้นที่และประเมินผลโครงการ 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ  

หมู่ 2,7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 



ภาพลงพื้นที่และประเมินผลโครงการ 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ  

หมู่ 2,7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 



คณะผู้จัดทำ 

หน่วยงานเก็บข้อมูล วิเคราะห์ เรียบเรียง 
 ส่วนแผนงานและประเมินผล 
 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7  
 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานในพ้ืนที่ สนับสนุนข้อมูลและร่วมเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย  
 จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2,7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------- 
ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗  

195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทรศัพท์ 032 - 334 989  โทรสาร. 032 - 334 988 

 


